

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 01 月 05 日-01 月 11 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发光伏管理模块（发电功率监测、逆变器状态、告警），进度 100% 2、完成光伏监测数据落库与实时展示，进度 100% 3、搭建光伏监测前端页面，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、光照等外部因素导致数据波动误告警——已配置阈值与滤波

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——新能源管理（光伏）完成情况：进行中（约 20%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发储能管理（充放电监测与控制、SOC 状态） 2、搭建储能告警与状态页 3、完善储能数据结构