

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 01 月 19 日-01 月 25 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发微电网管理——并网/离网运行控制与能流分析，进度 100% 2、实现微电网拓扑与能流可视化页面，进度 100% 3、完成微电网侧数据模型与告警，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、并离网切换安全风险——已实现步骤校验与状态机控制

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——新能源管理（微电网） 完成情况：进行中（约 60%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发虚拟电厂（需求响应、负荷聚合） 2、搭建虚拟电厂监控前端 3、完善需求响应流程