

# 基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

## (2026 年 01 月 12 日-01 月 18 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

### 一、本周项目进展及完成情况

1、开发储能管理模块（充放电监测、SOC 状态、安全策略），进度 100% 2、实现储能运行状态前端展示与控制接口，进度 100% 3、搭建储能管理页面，进度 100%

### 二、本周项目风险及解决措施

1、储能安全控制至关重要——已实现充放电限值与报警保护

### 三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——新能源管理（储能） 完成情况：进行中（约 40%）

### 四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发微电网管理（并网/离网控制、能流分析） 2、搭建微电网拓扑展示 3、完善微电网数据模型