

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 01 月 26 日-02 月 01 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发虚拟电厂（需求响应、负荷聚合、资源库），进度 100% 2、实现需求响应流程与执行监控，进度 100% 3、搭建虚拟电厂监控页面，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、负荷聚合偏差——已预留资源校核与补偿逻辑

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——新能源管理（虚拟电厂） 完成情况：进行中（约 80%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发负荷预测与光伏/风电出力预测 2、搭建预测结果可视化 3、完善预测算法接入