

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 02 月 02 日-02 月 08 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发负荷预测与新能源出力预测分析，进度 100% 2、实现预测结果可视化与对比，进度 100% 3、完成预测模型参数配置化接入，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、预测准确率依赖历史数据质量——已增加数据清洗预处理

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——新能源预测/统计 完成情况：进行中（约 90%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发新能源统计报表 2、启动生产管理模块建模 3、完善生产侧数据接口