

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 02 月 16 日-02 月 22 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发生产管理（工单管理、生产计划排程），进度 100% 2、实现生产能耗关联分析（工序/产线维度），进度 100% 3、搭建生产管理前端页面，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、现场生产系统集成联调周期长——已并行推进数据接口联调

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——生产管理模块 完成情况：进行中（约 50%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发质量管理（质检、质量追溯、异常判定） 2、搭建质量看板 3、完善质量数据模型