

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 02 月 09 日-02 月 15 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发新能源统计报表（发电量、置信度、替代量汇总），进度 100% 2、启动生产管理模块数据建模（工单、生产计划），进度 100% 3、完成生产能耗关联数据接口设计，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、生产数据与能耗数据关联口径复杂——已建立统一工序-能耗映射

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——生产管理模块 完成情况：进行中（约 20%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发生产管理（工单管理、生产计划） 2、实现生产能耗关联分析 3、搭建生产管理前端