

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 02 月 23 日-03 月 01 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发质量管理（质检记录、质量追溯、异常判定），进度 100% 2、实现质量与能耗关联分析，进度 100% 3、搭建质量看板前端页面，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、质量判定规则个性化强——已采用规则引擎可配置化

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——质量管理模块 完成情况：进行中（约 70%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、实现四平台数据同步机制 2、开展第二阶段回归测试 3、整理第二阶段交付清单