

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 03 月 02 日-03 月 08 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、实现四平台（能源/生产/质量/经营）数据同步机制，进度 100% 2、开展第二阶段整体回归测试与缺陷修复，进度 100% 3、完成第二阶段交付与验收（整体覆盖度提升至 85%），进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、多平台同步一致性——已通过定时核对与对账机制保障

三、当月里程碑及完成进展

第二阶段功能增强——阶段验收 完成情况：已完成，第二阶段交付（覆盖度 85%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开启第三阶段：调度优化模型与算法设计 2、规划三维能源孪生工厂 3、启动系统集成方案