

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 03 月 16 日-03 月 22 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发调度优化-负荷调度与优化策略引擎，进度 100% 2、实现调度结果可视化与策略下发，进度 100% 3、完成调度优化接口与权限控制，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、调度策略与实际执行存在偏差——已预留人工确认与回滚

三、当月里程碑及完成进展

第三阶段高级功能——调度优化 完成情况：进行中（约 30%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发调度优化-节能调度与多目标优化 2、完善调度监控大屏 3、补充调度日志审计