

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 03 月 09 日-03 月 15 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、完成调度优化模块模型与算法设计（负荷调度、策略引擎），进度 100% 2、启动三维能源孪生工厂方案设计与技术选型，进度 100% 3、制定系统集成（MES/ERP/环保/消防）对接方案，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、调度算法复杂度高——已按场景拆分规则并简化初始策略

三、当月里程碑及完成进展

第三阶段高级功能——调度优化/孪生/集成规划 完成情况：进行中（约 15%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发调度优化-负荷调度与策略引擎 2、设计调度结果可视化 3、制定接口安全策略