

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 03 月 30 日-04 月 05 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发三维能源孪生工厂-场景搭建与设备三维建模，进度 100% 2、实现孪生场景与实时数据绑定，进度 100% 3、搭建三维能源可视化交互页面，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、三维性能开销大——已采用轻量化模型与 LOD 加载

三、当月里程碑及完成进展

第三阶段高级功能——三维能源孪生工厂 完成情况：进行中（约 60%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发系统集成-统一 API 接口管理 2、实现 MES/ERP 数据对接 3、建立数据同步机制