

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 03 月 23 日-03 月 29 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发调度优化-节能调度与多目标优化，进度 100% 2、完善调度监控大屏与运行日志审计，进度 100% 3、完成节能调度效果评估分析，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、多目标优化收敛不稳定——已增加约束与权重配置调优

三、当月里程碑及完成进展

第三阶段高级功能——调度优化 完成情况：进行中（约 55%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发三维能源孪生工厂-场景搭建与设备建模 2、绑定实时数据 3、搭建孪生可视化前端