

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 04 月 06 日-04 月 12 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发系统集成-统一 API 接口管理与鉴权，进度 100% 2、打通 MES 数据对接（生产/设备数据同步），进度 100% 3、建立统一数据同步机制与接口文档，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、外部系统接口不稳定——已实现调用超时与重试

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第三阶段高级功能——系统集成（API/MES）完成情况：进行中（约 35%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、实现 ERP 系统集成对接 2、完善财务/库存数据同步 3、联调 ERP 业务闭环
