

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 04 月 20 日-04 月 26 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、实现环保系统集成（排放数据、环保监测），进度 100% 2、实现消防系统对接（报警联动、消防设备状态），进度 100% 3、完成环保/消防数据落库与看板，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、环保合规数据要求高——已确保采集频率与留存合规

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第三阶段高级功能——系统集成（环保/消防） 完成情况：进行中（约 75%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展多系统整体集成联调 2、完善接口文档与数据同步监控 3、整理第三阶段交付清单