

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 04 月 13 日-04 月 19 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、实现 ERP 系统集成对接（成本、库存、经营数据），进度 100% 2、完善 ERP 侧数据同步与映射，进度 100% 3、完成 ERP 业务闭环联调，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、ERP 主数据口径差异——已建立字段映射与清洗

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第三阶段高级功能——系统集成（ERP）完成情况：进行中（约 55%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、实现环保系统集成对接 2、实现消防系统集成对接 3、完善多系统联调
