

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 04 月 27 日-05 月 03 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展 MES/ERP/环保/消防多系统整体集成联调，进度 100% 2、完善统一接口文档与数据同步监控大盘，进度 100% 3、完成集成异常处理与日志审计，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、多系统时钟/时区不同导致数据错位——已统一时间基准

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第三阶段高级功能——系统集成联调 完成情况：进行中（约 85%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展第三阶段回归测试 2、缺陷修复收尾 3、完成第三阶段验收与交付
