

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 05 月 04 日-05 月 10 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展第三阶段整体回归测试，高级功能全链路验证，进度 100% 2、完成缺陷修复，调度优化/三维孪生/系统集成覆盖度达标（85%+），进度 100% 3、完成第三阶段交付与验收文档，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、跨系统数据一致性——已通过联调与对账保障

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第三阶段高级功能——阶段验收 完成情况：已完成，第三阶段交付（覆盖度 85%+）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开启第四阶段：系统性能优化 2、启动用户体验优化 3、规划智能化功能增强