

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 05 月 18 日-05 月 24 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展系统压力测试，定位并发瓶颈，进度 100% 2、完成响应时间优化（目标提升 50%），进度 100% 3、优化大数据量报表与分页加载性能，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、压测环境与生产差异——已约定基准指标

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——系统性能优化 完成情况：进行中（约 55%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展用户体验优化 2、优化操作流程与界面交互 3、统一视觉规范