

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 05 月 11 日-05 月 17 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展系统性能优化——慢 SQL、缓存、接口性能专项，进度 80% 2、优化数据查询链路 & 索引设计，进度 100% 3、完成核心接口热点分析与缓存引入，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、缓存与数据一致性——已规划缓存更新策略

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——系统性能优化 完成情况：进行中（约 30%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展系统压测与响应时间调优 2、优化大数据量分页与报表 3、性能基准对比验证