

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 05 月 25 日-05 月 31 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展用户体验优化——界面交互、操作流程打磨，进度 100% 2、统一前端视觉规范与组件交互，进度 100% 3、完成高频页面交互流程重构，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、优化改动影响既有功能——已做回归保障

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——用户体验优化 完成情况：进行中（约 40%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展数据可视化优化 2、优化图表与大屏呈现 3、完善看板数据下钻