

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 06 月 01 日-06 月 07 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展数据可视化优化——图表、大屏、看板呈现升级，进度 100% 2、实现看板数据下钻与联动交互，进度 100% 3、完成可视化性能与加载优化，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、大屏渲染性能——已采用按需加载与数据聚合

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——数据可视化优化 完成情况：进行中（约 60%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展数据分析优化 2、调优预测模型 3、增强智能化分析能力