

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 06 月 15 日-06 月 21 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发智能报警（降噪、分级、自动化闭环），进度 100% 2、实现节能策略推荐与决策支持能力，进度 100% 3、完成智能化功能覆盖度提升（至 80%），进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、智能规则误报——已采用置信度与人工干预机制

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——智能化功能增强 完成情况：进行中（约 85%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展安全加固 2、优化权限与敏感数据 3、完善审计日志