

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 06 月 08 日-06 月 14 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展数据分析优化——预测模型调优（准确率提升 20%），进度 100% 2、增强智能化分析（趋势洞察、异常识别），进度 100% 3、完善分析结果下钻与报表贯通，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、预测模型泛化能力——已扩充样本与特征工程

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——数据分析/智能化 完成情况：进行中（约 70%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发智能报警与策略推荐 2、完善报警降噪与闭环 3、增强决策支持能力