

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 06 月 29 日-07 月 05 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展第四阶段整体回归测试，性能/体验/智能化/安全全项验证，进度 100% 2、完成缺陷收尾与性能、安全验收达标，进度 100% 3、整理第四阶段交付物与项目整体文档，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、验收项覆盖不全——已按 checklist 全量核对

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——阶段验收 完成情况：已完成，第四阶段交付（整体性能指标达标）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开启医院智慧能源决策系统迭代 2、梳理医院版需求与方案 3、规划医院 UI 与数据接入
