

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 06 月 22 日-06 月 28 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展安全加固——认证授权、敏感数据加密、审计日志，进度 100% 2、优化权限模型与数据越权防护，进度 100% 3、完成接口安全审计与日志完善，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、安全整改涉及面广——已按风险分级分批整改

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：第四阶段优化提升——安全加固 完成情况：进行中（约 90%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展第四阶段全量回归 2、完成性能/安全验收 3、整理项目整体交付
