

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 07 月 06 日-07 月 12 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、完成医院智慧能源决策系统需求分析与方案设计，进度 100% 2、基于 deep-ems0 明确加性开发边界（原功能全保留、新增模块叠加），进度 100% 3、启动医院 UI 主题基础与国际化框架搭建，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、海外医院数据合规（GDPR）——已规划数据最小化与审计

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M1——回调接入与基础监测 完成情况：进行中（约 10%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发 IOT 回调接入层（回调 Controller） 2、实现回调鉴权与报文解析 3、定义标准数据结构
