

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 07 月 20 日-07 月 26 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、实现标准化数据投递 RabbitMQ 异步消费与落库，进度 100% 2、实现失败重试队列与死信兜底（最大 3 次），进度 100% 3、开发回调日志与监控、异常告警，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、TDengine 写入失败影响主链路——已做降级，失败仅记录不阻断

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M1——数据落库与重试（FR-4/5）完成情况：进行中（约 50%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发医院检查检验设备台账 2、实现 IOT 设备绑定管理 3、补充医院模块数据库脚本
