

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 07 月 13 日-07 月 19 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

- 1、开发 IOT 平台 HTTP 回调接入层（回调 Controller、鉴权拦截器），进度 100%
- 2、实现回调安全鉴权（Token/IP 白名单/HMAC_SHA256 签名，配置化），进度 100%
- 3、实现 IOT 报文解析与标准化（设备标识/指标/值/时间戳/质量戳），进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

- 1、非法回调请求——已通过多因子鉴权拦截并记日志告警

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M1——IOT 数据接入（FR-1/2/3）完成情况：进行中（约 30%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

- 1、实现数据标准化与 RabbitMQ 异步投递
 - 2、实现数据落库（MySQL+TDengine）
 - 3、开发失败重试与回调日志
-