

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 08 月 17 日-08 月 23 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发全院能耗概览与多级钻取（院区/科室/设备），进度 100% 2、实现分区/分项能耗分析（门诊/住院/医技/后勤，照明/空调/医疗设备/动力），进度 100% 3、实现同比环比、趋势、排名分析与前端页面，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、分项数据缺失导致分析为空——已预留分项计量点接入能力

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M3——能耗分析与决策（FR-11/12）完成情况：进行中（约 70%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发设备能效评估模型 2、开发节能建议引擎与导出 3、实现分析报告导出
