

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 08 月 10 日-08 月 16 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发设备异常报警规则配置与阈值触发引擎（过载/离线/突增），进度 100% 2、实现报警记录与邮件通知闭环，进度 100% 3、开发规则页与报警记录页，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、误报/漏报——已配置可调阈值与离线周期判定

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M2——设备报警（FR-10）完成情况：进行中（约 60%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发全院能耗概览与多级钻取 2、实现分区/分项能耗分析 3、开发能耗分析前端
