

# 基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

## (2026 年 08 月 31 日-09 月 06 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

---

### 一、本周项目进展及完成情况

1、开发医院风格深色大屏（能耗概览/分项/趋势/排名/最近报警，ECharts 定时刷新），进度 100% 2、开发角色定制看板（按角色动态渲染模块），进度 100% 3、看板与大屏菜单、查询入库，进度 100%

### 二、本周项目风险及解决措施

1、大屏首屏加载性能——已做数据聚合与按需加载

### 三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M4——大屏与看板（FR-16/17）完成情况：进行中（约 60%）

### 四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发多院区数据隔离与数据权限 2、实现报警升级闭环 3、完善报警三态流转

---