

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 08 月 24 日-08 月 30 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发设备能效评估（待机占比、同类对标、评分等级），进度 100% 2、开发节能建议引擎（待机浪费/高耗能时段/异常设备识别）与 Excel 导出，进度 100% 3、实现周期分析报告生成与导出，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、单位工作量能效缺检查量数据——暂以功率对标替代，待数据打通

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M3——能效评估与决策（FR-13/14/15）完成情况：进行中（约 90%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发医院深色大屏 2、开发角色定制看板 3、完善大屏定时刷新
