

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报（9月1日-9月7日）

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

- 1、完成本地开发环境联调：将调试环境部分中间件替换为共享中间件（MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDengine），后端 local 配置全链路打通，进度 100%
- 2、完成医院智慧能源决策系统 M1-M3 主体研发：IOT 平台 HTTP 回调接入层（鉴权/签名校验/IP 白名单、报文解析标准化、异步 MQ 落库与失败重试）、检查检验设备台账与运行状态监测、设备异常报警链路、能耗分析/能效评估/节能建议，进度 100%
- 3、完成 M4 里程碑研发：多院区数据隔离与数据权限、报警升级闭环（三态流转+超时自动升级）、分项计量分析、单位工作量能效计算、医院深色大屏可视化，进度 100%
- 4、完成 FR-17 角色定制看板：按用户角色/权限动态渲染数据模块（能耗概览/院区对比/设备状态/分项/趋势/排名/单位能效/报警），菜单与看板查询入库，进度 100%

（注：以上均为加性开发，原系统全部功能完整保留、不做删改，可继续复用）

二、本周项目风险及解决措施

- 1、分项计量暂无真实分项数据，当前分项分析为空——已预留分项计量点接入能力，待分项计量数据接入后即可统计分析
- 2、单位工作量能效暂缺检查量数据对接——已用同类设备功率对标+待机占比+评分等级替代，待检查量数据打通后切换为 kwh/检查量 计算
- 3、非 admin 角色的多院区数据隔离机制已实现但未在生产角色回归验证——admin 全量验证通过，计划 encapsulate 生产角色回归用例

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑为医院智慧能源决策系统 M1-M4 主体交付，已完成： - M1 项目骨架 + IOT 数据接入 + 设备台账：已完成 - M2 医院 UI + 设备监测 + 报警：已完成 - M3 能耗分析 + 能效评估 + 节能建议：已完成 - M4 大屏 + 看板 + 多院区隔离 + 报警升级闭环：主体已完成，海外适配收尾进行中

整体项目进度约 90%，剩余海外适配与整体验收

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

- 1、研发海外适配：多时区处理、单位体系、合规性（数据最小化/审计）检查
- 2、性能与安全验收：回调接口压测、安全加固、Docker 化部署脚本完善
- 3、FR-19/FR-20 全量回归：系统管理复测、多院区生产角色数据隔离回归验证
- 4、全量回归：checklist.md 全部勾选，整体验收