

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 09 月 07 日-09 月 13 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发多院区数据隔离与数据权限（按角色解析可访问院区，admin 全量），进度 100% 2、实现报警升级闭环（确认/处理/完成三态流转+超时自动升级+邮件），进度 100% 3、完成院区管理页面与过滤接入，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、非 admin 角色过滤需回归验证——已实现机制，待生产角色回归

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M4——多院区隔离与报警升级 完成情况：进行中（约 80%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发分项计量增强 2、实现单位工作量能效 3、开展海外适配（多时区/单位）
