

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 09 月 21 日-09 月 27 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开展医院智慧能源决策系统整体回归测试，全模块验证，进度 100% 2、完成性能（回调并发/查询/大屏）与安全（鉴权/密码/审计）验收，进度 100% 3、完成项目整体交付与文档收尾、总结，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、无重大风险——各里程碑均为加性交付，原系统功能完整保留

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院智慧能源决策系统——整体交付 完成情况：已完成，医院版 M1-M4 主体交付完成、整体项目落地

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、进入项目运维与迭代支持期 2、持续跟踪生产反馈 3、开展二期需求规划
