

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 09 月 14 日-09 月 20 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发分项计量增强（设备分项分类、分项汇总与趋势），进度 100% 2、实现单位工作量能效（kwh/检查量）与工作量台账，进度 100% 3、开展海外适配（多时区、单位体系、数据合规性检查），进度 80%

二、本周项目风险及解决措施

1、海外多时区适配涉及面广——已统一时间基准与可配置单位体系

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M4——分项计量/单位工作量/海外适配 完成情况：进行中（约 95%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开展医院版全量回归 2、完成性能/安全验收 3、整理医院版交付总结
