

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 07 月 27 日-08 月 02 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发检查检验设备台账（CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 档案），进度 100% 2、实现 IOT 设备 ID 与设备台账绑定/解绑/查询（含冲突校验），进度 100% 3、补充医院模块数据库脚本（设备台账、指标、回调日志），进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、设备档案字段不齐——已抽象可扩展字段模型

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M1——设备台账与绑定（FR-6/7） 完成情况：进行中（约 70%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发医院设备监测页面 2、补齐医院模块中/英国国际化词条 3、实现运行状态实时展示
