

基于工业互联网的海外行业物联平台项目周报

(2026 年 08 月 03 日-08 月 09 日)

编制人：许恒祖（会议记录人） | 项目经理：刘恒 | 研发经理：张毅 抄送：黎文志

一、本周项目进展及完成情况

1、开发医院设备监测页面（设备列表、运行状态、能耗实时展示，30s 刷新），进度 100% 2、补齐医院模块中/英国际化词条与切换，进度 100% 3、实现设备运行状态（在线/运行/待机/故障）判定与展示，进度 100%

二、本周项目风险及解决措施

1、实时数据呈现依赖 TDengine 聚合性能——已做最新点聚合优化

三、当月里程碑及完成进展

当月里程碑：医院版 M2——UI 与设备监测（FR-8/9/18）完成情况：进行中（约 40%）

四、下周计划安排（包括但不限于上述内容）

1、开发设备异常报警（规则配置、触发引擎、通知） 2、实现报警记录与闭环 3、完善报警页面
